

OPENCLASSROOMS

AIDEZ VOTRE ENTREPRISE À VISUALISER SES PROGRÈS

Livrables

- **Étudiant Roger SOLORZANO CANALES**
- **Évaluateur Mbaye BABOU**

LE BLUEPRINT

Objectifs

1. Identifier les pays présentant une différence de 15 % entre les coûts effectifs et les coûts prévus
2. Identifier les pays où il existe une différence de 15 % entre la deadline réelle et la deadline prévue
3. Identifier les pays où il existe une différence de 15 % entre les livrables réels et les livrables prévus

Utilisateurs

1
Directeur
Général

4
Directeurs
Régionaux

52
Directeurs
Nationaux

Besoins

Fixer et modifier (selon besoin) la valeur seuil de référence des KPI.

Filtrer les données par région et par pays.

Voir le type d'un pays : affilié ou distributeur.

Voir la date de début (exprimé en trimestre) et la phase du projet.

Différencier les projets par type : IT / Marketing

Métriques

Écart de pourcentage (15% par défaut) du coût, de la durée et des livrables.

Nombre de projets conformes ou non conformes par rapport aux KPI, par pays ou région.

Nombre de projets conformes ou non conformes par rapport au KPI (coût, durée, livrable) par pays affilié ou distributeur.

Pour chaque projet: les phases et les trimestres de début (plus son année).

Nombre de projets conformes ou non conformes par rapport au KPI (coût, durée, livrable) par projet : IT ou Marketing.

LE DASHBOARD



Directeur Général

KPI sélectionner

Duration

Légendes

Conforme
Non conforme

KPI - Filtre Seuil

Seuil COST

15,00%

Seuil Duration

15,00%

Seuil LIVRABLE

-5,00%

Filtres Projets

Type Projet

(Tout)

Phase

(Tout)

Trimestre

(Tout)

Écart Coût

10,02%

Écart Durée

12,08%

Écart Livrable

-7,51%

Region

(Tout)


Type-Pays

(Tout)

Pays

(Tout)

Variation global KPI



© 2024 Mapbox © OpenStreetMap

Country



Pays

52

Projets Total

104

Coût Réel total

58,12M \$

Coût Prevü total

52,83M \$

Durée réel (moy)

36 Jrs

Durée Prevü (moy)

32 Jrs

-0,0763



Écart Coût


Écart Durée

Écart Livrable

Projet IT	Deployment	11,84%	10,45%	-7,63%
	Development	11,84%	7,89%	-7,63%
	Initiation	11,84%	0,50%	-7,63%
	Post-deployment	11,84%	0,46%	-7,63%
	Preparation	11,84%	14,01%	-7,63%
	Testing	11,84%	36,11%	-7,63%
	Total	11,84%	12,88%	-7,63%
Projet Marketing	Phase 1 - Planning	9,97%	10,71%	-7,33%
	Phase 2 - Initiation	9,97%	10,90%	-7,33%
	Phase 3 - Implementation	9,97%	11,03%	-7,33%
	Phase 4 - Manufacturing	9,97%	11,21%	-7,33%
	Total	9,97%	10,93%	-7,33%

Projet IT

Projet Marketing



Lien vers l'histoire

LE DASHBOARD



Central/Eastern Europ... ▼

Central/Eastern Europe-Middle East-Africa

Total Pays 31

KPI sélectionner

Légendes


☐ Conforme

■ Non conforme

Seuil Durée	15,00%
-------------	--------

Seuil Coût	15,00%
------------	--------

Seuil Livra... -5,00%




Projets Total
62

Coût Réel total
28,6M \$

Coût Prevu total
25,8M \$

Durée Prevü (moy)
26 Jrs

Durée réel (moy)
29 Jrs



Lien vers l'histoire

LE DASHBOARD



France

France

Western Europe
Affiliate

Variation des KPI

COÛT

-8,07%

DURÉE

11,66%

LIVRABLE

-10,40%

Conforme

Conforme

Non conforme

Seuil COÛT

15,00%

Seuil DURÉE

15,00%

Seuil LIVRABLE

-5,00%

Géolocalisation



© 2024 Mapbox © OpenStreetMap

Filtres Projet

Type

(Tout)

Phase

(Tout)

Trimestre

(Tout)

Écart Coût

1,42M \$

1,55M \$



Écart Durée


51 Jrs

46 Jrs



KPI par Projet et Phase

		Écart Coût	Écart Durée	Écart Livrable
Projet IT	Deployment		21,62%	-12,00%
	Development	22,00%	1,03%	-12,00%
	Initiation	22,00%	0,00%	-12,00%
	Post-deployment	22,00%	0,00%	-12,00%
	Preparation	22,00%	8,80%	-12,00%
	Testing	22,00%	284,21%	-12,00%
Total		22,00%	15,87%	-12,00%
Projet Marketing	Phase 1 - Planning	-9,00%	5,74%	-8,00%
	Phase 2 - Initiation	-9,00%	5,43%	-8,00%
	Phase 3 - Implement..	-9,00%	5,56%	-8,00%
	Phase 4 - Manufactu..	-9,00%	5,56%	-8,00%
	Total	-9,00%	5,59%	-8,00%



Début Projet - Trimestre

		Projet IT			Projet Marketing		
Coût	2017 T3	22,00%	22,00%	22,00%			
	2018 T1				-9,00%	-9,00%	
Durée	2017 T3	6,40%			5,74%	5,51%	
	2018 T1		284,21%	0,00%			
Livrable	2017 T3	-12,00%	-12,00%	-12,00%	-8,00%	-8,00%	
	2018 T1						



[Lien vers l'histoire](#)